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1. Darstellung und Bewertung der Konzeption des Vorhabens 

Seit 1989 verfolgt die ghanaischen Regierungen eine Elektrifizierungspolitik mit dem Ziel des 
flächendeckenden Zugangs zum nationalen Elektrizitätsnetz bis 2020. Der bisherige Erfolg 
zeigt sich in einer 54%igen Elektrifizierungsrate des Landes beziehungsweise einer 72%igen 
Elektrifizierungsrate von Städten und Kommunen in 2011. Mit einem relativ abnehmenden 
Anteil der Wasserkraft an der Energieversorgung orientiert sich die Elektrifizierung zuneh-
mend an einem Zubau von Oel- und Gas-Kraftwerken. Diese in finanzieller und umweltrele-
vanter Hinsicht nicht nachhaltige Energieversorgung soll mit dem Zubau von erneuerbaren 
Energien wie der Windkraft und der Pholovoltaik begegnet werden. Dazu verabschiedete 
das Parlament in 2011 das Erneuerbare-Energien Gesetz (Law 832), dessen Umsetzung 
das Vorhaben fördert. Das Ziel des Vorhabens ist die Verbesserung der planerischen, tech-
nischen und institutionellen Kapazitäten in relevanten Institutionen zur Umsetzung des Er-
neuerbare-Energien Gesetzes. Das Modulziel ist weiterhin relevant und das Anspruchsni-
veau, sofern es sich auf die direkte Unterstützung des Direktoriums für erneuerbare Ener-
gien im Ministerium für Elektrizität und auf die planerische und technische Beratung der 
Partnerinsitutionen (Energiekommission, Regulierungsbehörde und Energieversorgungsun-
ternehmen) bezieht, angemessen und nachvollziehbar. Da dem Vorhaben die erforderliche 
Dokumentation fehlt, ist eine Evaluierbarkeit allein auf Basis der Aussagen der Partner und 
der Selbsteinschätzung des Auftragsverantwortlichen gegeben. Demnach wurde das Vorha-
ben als erfolgreich bewertet. 

1.1 Rahmenbedingungen 

Mit der Reorganisation des Energieministeriums, das heißt, mit der Aufspaltung in ein Minis-
terium für Energie und ein Ministerium für Elektrizität, und insbesondere mit der Schaffung 
eines Direktorates für Erneuerbare Energien im Ministerium für Elektrizität haben sich die 
institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sowohl der Zusammenarbeit als auch 
für die Behandlung des Themas der erneuerbaren Energien auf nationaler Ebene verbes-
sert. Dies insofern, als nun für die Umsetzung des Erneuerbar-Energien Gesetzes eine di-
rekte Zuständigkeit und ein Ansprechpartner im Ministerium geschaffen wurde. Eine Anpas-
sung des Vorhabens an diese Veränderungen erfolgte in sofern, als dass die folgenden Ak-
tivitäten über das neue Direktorium koordiniert wurden und werden. 

1.2 Strategischer Ansatz des Vorhabens 

Das Modulziel lautet: Die planerischen, technischen und institutionellen Kapazitäten in rele-
vanen Insitutionen für die erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes über erneuerbare Energien 
sind verbessert. Das Vorhaben orientiert sich, den institutionellen Veränderungen folgend, 
insbesondere auf die Verbesserung der planerischen und fachlichen Kapazitäten des Direk-
toriums und auf deren Beratungskapazität für die relevanten Energieinstitutionen (der Ener-
giekommission, der Regulierungsbhörde und der Energieversorgungs-unternehmen).  

Die durch die einzelne Aktivitäten des Vorhabens erkennbare zentralen Wirkungshypothe-
sen liegen in der Wissensvermittlung durch Beratungsgespäche in den staatlichen Energie-
institutionen unterstützt durch Studien zur Strategie der Integration  erneuerbarer Energien 
in das nationale Elektrizitätsnetz und deren wirtschaftlichen und technischen Potentialen 
mittels elektronischer Simulationsprogramme. Dazu kommt noch die Entwicklung und Unter-
breitung von legislativen und technischen Instrumenten für die Planung und Umsetzung des 
Kapazitätsausbaus der nationalen Elektrizitätsversorgung mittels Anlagen erneuerbarer 
Energien. Die Verbesserung der insitutionellen Kapazitäten unterliegt, auch aufgrund der 
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Umorganisation des Energieministeriums und der damit erfolgten Gründung eines Direktora-
tes für Erneuerbare Energien, der gemeinsamen Zielfindung, insbesondere hinsichtlich der 
Erfordernisse der Netzintegration von erneuerbaren Energien und des erforderlichen Zu-
sammenspiels der staatlichen Energieinsitutionen untereinander und mit der Privatwirtschaft. 
Dies gilt ebenfalls für die Präzisierung und Planung der erforderlichen Kapazitätsentwicklung 
im Direktorat und den Energieinstitutionen. Hierbei sind sowohl die Technologien als auch 
die Kooperationserfordernisse der Integration in die nationale Energieversorgung für alle 
Akteure ein neues und weitestgehend unbekanntes Arbeitsfeld. 

Die Wirkungslogik des Vorhabens ist unmittelbar am Modulziel ausgerichtet. Das Modulziel 
lautet: „Die planerischen, technischen und institutionellen Kapazitäten in relevanten Instituti-
onen für die erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes über erneuerbare Energien sind verbes-
sert“. Es geht von zwei zentralen Wirkungshypothesen aus: 

• Die Stärkung der Partnerinstitutionen durch entsprechende Kapazitäts-
Entwicklungsmaßnahmen und spezifische Trainings verbessern deren Fähigkeiten die Um-
setzung des Erneuerbare-Energien Gesetzes (EEG) zügig voranzutreiben. 

• Die Formulierung einer Erneuerbare-Energien Gesetzes-Umsetzungsstrategie und 
dazugehörigen unterstützenden Instrumenten sowie einer Marktstudie verbessern die Vo-
raussetzungen für die Förderung von RE-Maßnahmen.  

Diese Wirkungshypothesen sind im Konzept des Vorhabens verankert, schlüssig und Grund-
lage für die Umsetzung. Das Modulziel ist weiterhin relevant und das Anspruchsniveau, an-
gemessen, gerechtfertigt und nachvollziehbar. 

Die erkennbare Wirkungslogik stellt sich so dar, das eine Stärkung der planerischen und 
fachlichen Kapazitäten der Kooperationspartner, sprich der Energieinstitutionen, mittels der 
Erstellung und durch Diskussionen erfolgten Vermittlung einer Strategie zur Integration der 
erneuerbaren Energieanlagen in das nationale Versorgungsnetz, der Berechnung von Ka-
pazitätspotentialen und von legalen Instrumenten der Finanzierung neuer Anlagen, erfolgt. 
Diese Aktivitäten allein sind sicherlich dem Anspruchsniveau des Modulzieles nicht ange-
messen, da die Fähigkeit zur eigenständigen Umsetzung des Erneuerbare-Energien Geset-
zes weit mehr erfordert, als die Diskussion von Studien und Vorstellung von legalen Instru-
menten, auch wenn diese Vorgehensweise, aufgrund der geringen Ausgangskenntnisse und 
der beschränkten Zeit ersteinmal gerechtfertigt erscheint. 

Systemgrenze 

Das Vorhaben arbeitet konzentriert mit dem Direktorat für erneuerbare Energien, der Ener-
giekommission, der Regulierungsbehörde und den Energieversorgungsunternehmen am 
Thema der Integration von zentralen und dezentralen, netzgebundenen Solaranlagen. Die 
dazu  eingesetzten Studien, Beratungen und Studienreisen beschreibt der Partner als äu-
ßerst zielgerichtet und hilfreich. Diese Vorgehensweise der Konzentration auf die staatlichen 
Partnerinsitutionen hat zur Folge, dass das Partnersystem institutionell gleichzeitig die Sys-
temgrenze für das Vorhaben darstellt und es daüber hinaus keine Maßnahmen ohne Beteili-
gung des Ministeriums für Elektrizität oder anderer Geberinstitutionen umsetzt. Innerhalb 
des Partnersystems ist das Vorhaben damit quasi als in-house-consultancy aktiv. Der Auf-
tragsverantwortliche führt selbst keine operativen Aufgaben aus, sondern fokusiert seine 
Arbeit auf die Koordinierung der Aktivitäten und der Abstimmung innerhalb des Partnersys-
tems. 

Die Systemgrenze ist dem Anspruch des Vorhabens angemessen. 
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Risiken 

Risiken auf den das Vorhaben reagiern müsste bestehen sich zur Zeit nicht und zeichnen 
sich momentan auch nicht ab. Auch wenn für die Umsetzung des Erneuerbare-Energien 
Gesetzes der ghanischen Regierung zur Zeit die finanziellen Mittel fehlen, so ist die Wis-
sensvermittlung von hohem Interesse von Seiten der Mitarbeiter in den Institutionen.  

Berücksichtigung der Querschnitts- und Kennungsthemen 

Die Kennung zur partizipativen Entwicklung und guter Regierungsführung ist im Vorhaben 
mit komplexen Entscheidungsfindungsprozessen zwischen den öffentlichen, dem privaten 
und solzialen Sektor, der Bewusstseinsbildung und Information, des Dialogs und der Beteili-
gung von sozialen und politischen Akteuren begründet. Der hauptsächlich auf drei Partner-
institutionen gerichtete methodische Ansatz und das erkennbare Handeln des Vorhabens 
untermauern diese Bergründung aber nicht. Die Vergabe der PG-Kennung erscheint nicht 
angemessen. 

Die Kennungen zum Umwelt- und Ressourcenschutz und zur Minderung von Teribhausga-
sen und Anpassung an den Klimawandel wird das Vorhaben allein durch seine inhaltliche 
Ausrichtung gerecht. 

Wie schon unter Kennung zur guten Regierungsführung aufgeführt, erscheint auch die Ken-
nung zur Handelsentwicklung, zumindest zum momentanen Sachstand und auf das Vorha-
ben bezogen, als nicht angemessen. Zumal hierzu keinerlei konkrete Instrumente eingesetzt 
werden, die diese Kennung fördern, abgesehen von der aufgeführten Förderung der allge-
meinen Rahmenbedingungen für zukünftige Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen der 
erneuerbaren Energien. 

Zur Kennung der sozio-ökonomischen Entwicklung / Armutsminderung existieren ebenfalls 
keine konkreten Aktivitäten, die diese Kennungsvergabe untermauern. Die im Indikator des 
Modulsziels agegebene Berücksichtigung der Armutsorientierung in der Strategie zur Um-
setzung des Gesetzes zur erneuerbaren Energien konnte nicht nachvollzogen werden. Dazu 
lagen keine Dokumente vor. 

Instrumenteneinsatz 

Es wird eine internationale Vollzeitfachkraft eingesetzt. Sie hat die Auftragsverantwortung 
und steuert das Vorhaben und die Betreuung und Koordination zwischen den internationalen 
und nationalen Beratern und den Partnerorganisationen. Die Abstimmung erfolgt direkt mit 
dem zuständigen Direktor im Ministerium und über ein Steuerungsgremium, bestehend aus 
den Vertretern der staatlichen Energieinsitutionen. Die Umsetzung der einzelnen Maßnah-
men erfolgt mit Hilfe internationaler und nationaler Consultants, die gemeinsam mit den je-
weiligen Partner diese planen und abstimmen. Je nach Weiterbildungsbedarf setzt das Vor-
haben unterschiedliche Maßnahmen ein, wie Trainingskurse und Workshops zu den entwi-
ckelten Instrumenten, Studienreisen und Beratungen am Arbeitsplatz. 

Der Einsatz von Entwicklungshelfern oder integrierten Fachkräften ist bisher nicht vorgese-
hen. 

Die Ziele und Ergebnisse sind in sich konsistent in der Wirkungsmatix beschrieben. Das 
Modulziel ist auf der Outcome Ebene formuliert und die unterlegten Hypothesen versändlich 
und nachvollziehbar beschrieben. Änderungen wurden bisher nicht vorgenommen noch wa-
ren sie erforderlich.  
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1.3 Darstellung der Bewertungsgrundlage zur Messung der OECD/DAC-Kriterien 

Effektivität 

Die Modulzielindikatoren sind geeignet, um die Zielerreichung zu messen. Sie werden in Ka-
pitel 3.3. zur Bewertung herangezogen. Die Indikatoren entsprechen weitestgehend den 
SMART-Anforderungen und müssen nicht überarbeitet werden. Mit zwei Indikatoren die sich 
auf EE beziehen, zwei Indikatoren die RE abdecken und einem Indikator im Bereich Aus- 
und Fortbildung sind alle Handlungsfelder des Vorhabens ausreichend abgedeckt. 

Impact 

Zur Beurteilung der übergeordneten entwicklungspolitischen Wirkungen werden die wesent-
lichen im Wirkungsmodell genannten Wirkungserwartungen herangezogen; 

o Vermehrte Investitionen des Privatsektors in Erneuerbare Energien ( RE-
Renewable Energy ) 

o Erhöhter Anteil  RE, der zur Verringerung von THG-Emissionen führt 

o Erhöhung der Energiesicherheit 

Maßstab der Bewertung ist dabei eine plausible und nachvollziehbare Kausalität der Pro-
jektmaßnahmen. 

2. Darstellung der Datenquellen, Datenqualität und angewandter Evaluierungs-
methoden 

2.1 Evaluierungsdesign 

Der PEV analysierte die vom Vorhaben während seiner Laufzeit ausgehenden Veränderun-
gen. Die beobachteten Veränderungen waren der Ausgangspunkt der Reflexion und der Be-
wertung. Die Daten für die Evaluierung wurden aus Interviews und vorliegenden Dokumen-
ten, in geringerem Umfang auch aus Internetrecherche gewonnen. Auf eine qualitative, offe-
ne Perspektivenerfassung (KOMPASS, z.B. mit e-Val) wurde seitens des Projektteams ver-
zichtet. 

Aufgrund der verrfügbaren Daten erfolgte das Evaluierungsdesign auf Basis einzelner Be-
richte der internationalen Consultants, des lokalen Gutachters und der Partnerinterviews. 
Die Auswahl der Gesprächspartner erfolgte in Absprache zwischen Projektpartner und Auf-
tragsverantwortlichen. Die Auswahl der Gesprächspartner erfolgte durch das Projektteam 
und berücksichtigte alle Handlungsfelder. Die Auswahl berücksichtigte auch die verschiede-
nen Ebenen auf denen das Vorhaben tätig ist. Der Gesprächsplan der vor Ort durchgeführ-
ten Evaluierungsmission befindet sich im Anhang. Zum Ende der Mission fand eine gemein-
same Diskussionsrunde mit den Projektpartnern, privatwirtschaftlichen Unternehmen, der 
Kreditanstalt für Wideraufbau, der deutschen Botschaft und den Projektmitarbeitern statt, auf 
denen die zentralen Ergebnisse der Evaluzierung und die inhaltlich-konzeptionelle Empfeh-
lungen für eine Fortführung des Vorhabens vorgestllt und diskutiert wurden. Die Ergebnisse 
sind in einem Ergebnisvermerk festgehalten und befinden sich im Anhang. 

2.2. Quellen und Qualität der Daten 

Den Gutachtern lagen zahlreiche Dokumente aus dem Projekt (Angebote, Projektfort-
schrittsberichte, Fachstudien, Stellungnahmen, Präsentationen, etc.) vor. Den vorgelegten 
Dokumenten wird eine sehr gute Qualität bescheinigt. Ihre Informationen und Bewertungen 
sind weitestgehend nachvollziehbar und waren für die Bewertung hilfreich. Die Dokumentati-
onen zu Capacity Works Elementen (z.B. Akteurslandkarte, Steuerungsstruktur, CD-
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Strategie) fällt qualitativ ab, weil sie weitgehend deskriptiv bleiben oder nicht vorliegen. Es ist 
unklar, inwieweit die einzelnen Dokumente die Arbeit des Vorhabens beeinflusst haben. 

Als Quellen der Daten fungierten die Aussagen der Mitarbeiter im Vorhaben und in den 
Partnerinstitutionen. Hintergrundinformationen gibt es jedoch selten und Bewertungskrite-
rien, Erhebungsmethoden, etc. werden nicht dokumentiert. Wirkungen, die auf der Impact-
Ebene liegen, sind nicht erfasst. Auch Risiken und Kennungen werden im System nicht er-
fasst. 

Hierbei ist anzumerken, das der Auftragsverantwortliche bewusst integriert arbeitet. Eine 
Dokumentendiskussion mit Bezug zum Managementmodell der GIZ mit dem Partner trat 
daher in den Hintergrund. Im Hinblick auf das eigene Lernen und der internen Beurteilung 
der Sachverhalte, hätte eine stärkere Auseinandersetzung damit, wie z.B. ein wirkungsorien-
tiertes Monitoringsystem, die Arbeit im Vorhaben und Bewertbarkeit der erbrachten Leistun-
gen erleichtert. 

Eine Selbseinschätzung nach Capacity WORKS wurde aufgrund der Abwesenheit des direk-
ten Projektpartners allein mit dem Auftragsverantwortlichen durchgeführt. 

 

3. Bewertung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit (OECD/DAC-Kriterien) 

3.1 Zusammenfassung Bewertung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit 

Das Vorhaben bearbeitet zentrale Entwicklungsfragen innerhalb des ghanaischen Energie-
sektors. Es stimmt vollständig mit der Sektropolitik, der nationalen Umwelt- und Klimapolitik 
und den strategischen Zielsetzungen der Energieinstitutionen überein. Die Verbesserung 
des rechtlichen Rahmens und der Regularien zur Einbindung der erneuerbaren Energien in 
das nationale Elektrizitätsnetz, die Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit des Direktori-
ums für erneuerbare Energien im Ministerium für Elektrizität und der Durchführungsorgani-
sationen, erfolgen im Rahmen einer inter-institutionellen Kooperation. Da die einzelenen 
Energieinstitutionen die Zielsetzungen der Sektorpolitik anerkennen, ist die Akzeptanz der 
Beratung durch das Vorhaben entsprechend hoch und deren Inhalt von hoher Relevanz. 
Dazu kommt die Übereinstimmung der Beratung mit den Konzepten und Zielsetzungen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit und den internationalen Standards und Zielen. Im 
Hinblick auf die Berücksichtigung von Querschnittsthemen der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit, wie der guten Regierungsführung und der Armutsrelevanz, leistet das Vor-
haben eher einen indirekten Beitrag. 

Eine Gegenüberstellung der drei Zielindikatoren mit dem Ist-Zustand zur Zeit der Evaluie-
rung zeigt, dass die Ziele weitestgehend erreicht werden. Mit dem ersten Zielindikator liegt 
eine Strategie zur Integration erneuerbarer Energien in das nationale Elektrizitätsnetz vor. 
Zur Realisierung dieser Strategie bedarf es der Entwicklung verschiedener legislativer In-
strumente und technischer Regularien, die schon zum Teil vom Vorhaben erstellt wurden. 
Dies sind unter dem zweiten Zielindikator eine Abnahmeverpflichtung für zentrale, netzge-
bundene erneuerbare Energien und ein Einspeise- und Abrechnungs-Code für dezentrale, 
netzgebundene erneuerbare Energien. Zu diesen Instrumenten erarbeitete das Vorhaben 
zudem sechs (6) weitere Folgeinstrumente, wie Leitlinien, Template und sub-Codes. 

Aufgrund der Umorganisation des Energieministeriums und der Schaffung des Direktorats 
für Erneuerbare Energien im Ministerium für Elektrizität erfolgte dieser Teil des Vorhabens 
und damit die Verfolgung des dritten Zielindikators verzögert. Mit der Schaffung des Direkto-
rates nahm das Vorhaben die Diskussion zur Klärung einer Strategie zur Entwicklung der 
Kapazitäten hinsichtlich der Integration erneuerbarer Energien in das nationale Versor-
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gungsnetz auf. Eine Baseline-Studie zu den erforderlichen Kapazitäten und aktuellen 
Schwachstellen sollte ein Kriterienkatalog erstellen, welcher eine Beurteilung der Kapazitä-
ten von Fach- und Führungskräften für die genannte Zielsetzung, der Fähigkeit zur Umset-
zung des Erneuerbare-Energien Gesetzes, nach Werten erlaubt. 

3.2 Bewertung der Relevanz 

Das Vorhaben bearbeitet in zentrale Entwicklungsfragen innerhalb des Energiesektors in 
Ghana und stimmt dabei vollständig mit der Sektorpolitik und den strategischen Zielsetzun-
gen der Durchführungspartner in den einzelnen Handlungsfeldern überein. Die Verbesse-
rung des rechtlichen Rahmens und der Regularien zur Einbindung der erneuerbaren Ener-
gien in das nationale Elektrizitätsnetz, die Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit des 
Direktorats für erneuerbare Energien im Ministerium für Elektrizität und der Durchführungs-
organisationen, der Energiebehörde, der Regulierungsbehörde und der Energieversor-
gungsunternehmen, erfolgen im Rahmen einer interinstitutionellen Kooperation. Da die ein-
zelnen Energieinstitutionen die Zielsetzungen der Sektorpolitik anerkennen, ist die Akzep-
tanz der Beratung durch das Vorhaben entsprechend sehr hoch und deren Inhalt von hoher 
Relevanz. Dazu kommt die Übereinstimmung der Beratung mit den Konzepten und Zielset-
zungen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und den internationalen Standards und 
Zielen. Im Hinblick auf die Berücksichtigung von Querschnittsthemen der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit, wie der guten Regierungsführung und der Armutsrelevanz, leis-
tet das Vorhaben eher einen indirekten Beitrag. Dies gilt ebenfalls für den Klimaschutz, Um-
welt- und Ressourcenschutz. Erst die Umsetzung der Beratungsinhalte bzw. die erfolgte 
Integration erneuerbarer Energien in die Energieversorgung wird hierzu einen konkreten 
Beitrag leisten können. Doch wirkt das Vorhaben auf eine Befähigung der Energieinstitutio-
nen zur Planung der Kapazitätserweiterung der nationalen Energieversorgung mittels emis-
sionsarmer Energietechnologien und damit auf eine nachhaltige Energieversorgung hin. Die 
vom Vorhaben erarbeiteten Planungswerkzeuge sind alle den Partnerinstitutionen zugäng-
lich und diese werden bereits von ihnen angewandt  (z.B. zur Berechnung des REPO-
Renewable Energy Purchase Obligation – durch die Regulierungsbehörde (PURC-Public 
Utilities Regulatory Commission) und die Energiekommission (EC)  -  und der Kosten für 
Staatsgarantien (durch das Energieministerium).  

Das Vorhaben wird in Bezug auf Relevanz mit 13 von 16 Punkten als „erfolgreich“ bewertet. 

Kriterium Bewertungsdimension Bewertung

Das Vorhaben zielt auf die Lösung eines 

Kernproblems von Zielgruppen ab.
3

Das Vorhaben steht im Einklang mit relevanten 

Strategien.
4

RELEVANZ

Gesamtbewertung Relevanz 13
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3.3 Bewertung der Effektivität 

Zur Bewertung der Effektivitäte erfolgt eine Gegenüberstellung der Zielindikatoren und den 
Zielwerten mit dem Ist-Zustand  zur Zeit der Evaluierung. 

Zielindikator 1: Eine Strategie zur Umsetzung des Gesetzes zu erneuerbaren Energien mit 
Querverweisen zu allen beteiligten Sektoren und unter Berücksichtigung der Armutsorientie-
rung liegt den relevanten Institutionen vor. 

Zielwert: Eine Umsetzungsstrategie liegt vor. 

Ist-Zustand: Eine Strategie zur Integration erneuerbarer Energien in das nationale Elektrizi-
tätsnetz ist erarbeitet und liegt dem Ministerium für Elektrizität, der Energiebehörde, der Re-
gu-lierungsbehörde und den Energieversor-gungsunternehmen, als relevant angesehenen 
Institutionen, vor. Sie beinhaltet einen Umsetzungsplan (Arbeitsstrategie), die Beschaffungs-
strategie, ein Stromerzeu-gungsmodell und Anmerkungen zum Ein-
speisevergütungssystem. Diese Strategie basiert auf einem Stromerzeugungsmodell und 
einer Netzintegrationsstudie. 

Zur Realisierung dieser Strategie bedarf es der Entwicklung verschiedener legislativer In-
strumente und technischer Regularien, die schon zum Teil vom Vorhaben erstellt wurden. 

Fehlende Erfahrungen mit der Einbindung erneuerbarer Energien in die nationale Elektrizi-
tätsversorgung machen eine um-fassende Strategie der Kapazitätsentwicklung bei den Insti-
tutionen erforderlich, die jedoch bisher fehlt. Querverweise und Auswirkungen auf andere 
relevante Sektoren liegen vor für den nationalen Haushalt sowie für klimarelevante Emissio-
nen, allerdings nicht zur Armutsorientierung.   

Zielindikator 2: Zwei mit dem Energieministerium (MoP) und den Durchführungsorganisatio-
nen (EC und PURC) abgestimmte legislative Instrumente, wie z.B. Musterverträge, techni-
sche Normen und Standards, Arbeitsabläufe für die Vergabe von Lizenzen und Tarifberech-
nungen, liegen vor. 

Zielwert: Zwei legislative Instrumente. 

Ist-Zustand: Zwei legislative Instrumente, eine Abnah-meverpflichtung für zentrale, netzge-
bundene erneuerbare Energien (genannt Renewable Energy Purchase Obligation REPO) 
und ein Einspeise- und Abrechnungs-Code für dezentrale, netzgebundene erneuerbare 
Energien (Net-Metering Code) liegen den genannten Energieinstitutionen, letztere auch der 
Privatwirtschaft vor. Während das REPO in den Energieinstitutionen zur Diskussion und 
Begutachtung vorliegt, ist das Net-Metering Code in Kraft. 

Zu diesen Instrumenten erarbeitete das Vorhaben zudem sechs (6) weitere Folge-
instrumente, wie Leitlinien, Template und sub-Codes. 

Inwieweit diese Arbeiten auch Eingang in den legalen Rahmen finden werden und damit 
einen Beitrag zur konkreten Umset-zung des Erneuerbaren-Energien Gesetzes leisten kön-
nen, wird sich zeigen, da sie in den Energieinstitutionen noch diskutiert werden. 

Zielindikator 3: 70% der Fach- und Führungskräfte von drei beteiligten Partnerinstitutionen, 
die sich mit dem Thema RE befasse, geben bei einer Befragung an, das aufgrund der CD-
Maßnahmen (i) ihre Aufgaben klarer geworden sind, (ii) ihre fachlichen Kenntnisse erweitert 
wurden, (iii) die Aufgaben rascher bewältigt werden konnten und (iv) sie im Dialog mit ande-
ren Beteiligten stehen. 

Zielwert: Mind. 70% der Fach- und Führungskräfte geben den Wert 2 an. 
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Ist-Zustand: Aufgrund der Umorganisation des Ener-gieministeriums und der Schaffung des 
Direktorats für Erneuerbare Energien im Ministerium für Elektrizität erfolgte dieser Teil des 
Vorhabens verzögert. Jedoch erfolgte eine Klärung der Rollen und Auf-gaben zwischen dem 
Ministerium, der Energiebehörde und der Regulierungsbe-hörde hinsichtlich der Strategie- 
und In-strumentenentwicklung zur Einbindung der erneuerbaren Energien in das nationale 
Elektrizitätsversorgungsnetz.  

Mit der Schaffung des Direktorates nahm das Vorhaben die Diskussion zur Klärung einer 
Strategie zur Entwicklung der Kapa-zitäten hinsichtlich der Integration erneu-erbarer Ener-
gien in das nationale Versor-gungsnetz auf. Eine Baseline-Studie zu den erforderlichen Ka-
pazitäten und aktuellen Schwachstellen sollte diese Klärung beglei-ten. Diese Studie sollte 
ein Kriterienkatalog erstellen, welcher eine Beurteilung der Kapazitäten von Fach- und Füh-
rungskräften für die genannte Zielsetzung, der Fähigkeit zur Umsetzung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, nach Werten erlaubt. Hier sollten ebenfalls Aussagen zu den spezifi-
schen und relevanten Aufgaben und Dialogen erfasst sein. 

Eine Befragung wird vor dem  Ende des Vorhabens durchgeführt. Dieser Indikator kann in 
der aktuellen Laufzeit, nach Ein-schätzung des Evaluierungsteams, jedoch  nur ansatzweise 
erreicht werden. 

Zielindikator 4: Eine Studie über die Entwicklung des RE-Marktes inklusive Empfehlungen 
als Entscheidungsvorlage für Investitionen ist für die relevanten Akteure veröffentlicht. 

Das Vorhaben wird in Bezug auf Effektivität mit 12 Punkten als erfolgreich bewertet. 

Zielwert: Eine Studie. 

Ist-Zustand: Den relevanten Akteuren liegt eine öko-nomische Analyse des Net-Meterings 
als Marktvoraussetzung für dezentrale, netz-gebundene erneuerbare Energien sowie ein 
Bericht über RE-Szenarien inklusive der Annahmen zur Marktentwicklung vor. Diese Arbei-
ten unterstützen die Entscheidungen  des Elektrizitätsministeriums hinsichtlich der Einbin-
dung der erneuerbaren Energien in das nationale Stromnetz und der zu entwickelnden Fi-
nanzinstrumente, ersetzen jedoch nicht eine profunde Studie zum Thema. Sie unterstützen 
die weitere energiepolitische Diskussion und Entscheidungsfindung. 

 

Kriterium Bewertungsdimension Bewertung

Das Vorhaben erreicht das im Auftrag vereinbarte 

Ziel gemäß der Indikatoren.
3

Es sind keine nicht intendierten negativen 

Wirkungen eingetreten bzw. bei Eintreten dieser 

Wirkungen wurde darauf reagiert.

3

EFFEKTIVITÄT

Gesamtbewertung Effektivität 12

 

3.4 Bewertung der übergeordneten entwicklungspolitischen Wirkungen (Impact) 

Die Maßnahmen des Vorhabens leisten einen Beitrag zu übergeordneten entwicklungspoliti-
schen Zielen wie dem Umwelt- und Klimaschutz. Die bislang bestzustellenden entwick-
lungspolitischen Wirkungen konzentrieren sich auf die organisatorische, institutionelle und 
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fachliche Leistungsfähigkeit der Energieinstitutionen und hier insbesondere auf die Erstel-
lung von legislativen Instrumenten und Strategien zur Klärung der weiteren Ausführung zur 
Umsetzung des Erneuerbare-Energien Gesetzes. Die Integration der erneuerbaren Energien 
in das nationale Versorgungsnetz würde einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leis-
ten, der mit dem Grad der Integration erneuerbarer Energien in den Energiemix des Landes 
den Beitrag bestimmt. Die Umsetzung der bisherigen Beratungsleistungen hat eine potenzi-
elle Hebelwirkung, indem sie zielgerichtete und bedarfsorientierte Investitionsentscheidun-
gen ermöglicht. Nicht zuletzt sehen die Befragten einen möglichen und zukünftigen Beitrag 
des Vorhabens in der Umsetzung von Instrumenten zur Mobilisierung von Ressourcen für 
Sektorinvestitionen. Von ghanaischer Seite sind hierzu bisher keine Beiträge geplant. Inwie-
weit andere Sektoren, Querschnittsthemen der internationalen Zusammenarbeit wie gute 
Regierungsführung oder der Armutsbezug berührt werden, ist nicht erkennbar. 

Das Vorhaben wird in Bezug auf Impact mit 12 Punkten als  „erfolgreich“ bewertet. 

Kriterium Bewertungsdimension Bewertung

Es ist absehbar, dass das Vorhaben zur 

Erreichung übergeordneter langfristiger (politischer) 

Ziele beitragen wird.

3

Das Vorhaben trägt zur Breitenwirksamkeit bei. 3

IMPACT

Gesamtbewertung Impact 12

 

3.5 Bewertung der Effizienz 

Faktoren, die zu einer insgesamt positiven Bewertung der Effizienz des Vorhabens beitra-
gen, sind der Ansatz, der das Vor-haben in die Lage versetzt hat, in seinen Anstrengungen 
verschiedene Partner des öffentlichen Sektors einzubeziehen und auf Veränderungen in der 
Partnerstruktur flexibel zu reagieren, den Einbezug von qualifizierten nationalen Fachkräften, 
und die funktionale Aufteilung von technischer Unterstützung durch das Team des Vorha-
bens und den vom internationalen Consultant. 

Das Vorhaben wird in Bezug auf Effizienz mit 12 Punkten als erfolgreich bewertet. 

Kriterium Bewertungsdimension Bewertung

Der Ressourcen-Einsatz des Vorhabens ist 

angemessen im Hinblick auf die erreichten 

Wirkungen.

3

Der Ressourcen-Einsatz des Vorhabens ist 

angemessen im Hinblick auf die erreichten 
3

EFFIZIENZ

Gesamtbewertung Effizienz 12
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3.6 Bewertung der Nachhaltigkeit 

Wenngleich die politischen Rahmenbedingungen dazu führten, dass sich nicht alle Hand-
lungsfelder des Vorhabens gleich-ermaßen entwickeln konnten, hat es sich gegenüber den 
äußeren Einflüssen als flexibel und zielorientiert erwiesen. Dies war insofern erforderlich, als 
das Thema der netzgebundenen erneuerbaren Energien im Sektor weitestgehend ohne 
praktische Kenntnisse und Erfahrungen ist. Die bisherigen Erfolge begründen sich vor allem 
durch die partizipatorische Gestaltung der Interventionen, die einen horizontalen Lernpro-
zess zwischen den eingebundenen Energieinstitutionen ermöglicht. Die Beratungen und die 
Entwicklung von Instrumenten tragen zum Lernprozess bei den Energieinstitutionen bei.  
Dies ist jedoch  kein Nachweis,  dass der Beratungsansatz die Energieinstitutionen befähigt 
diese Arbeiten in Zukunft überwiegend selbständig fortzuführen.  Einen nachhaltigen Beitrag 
können sie generieren, indem die Partnerinstitutionen befähigt werden, weitere Planungs-
schritte und Entwicklungen von Instrumenten aktiv und selbständig durchzuführen, was zur 
Implementierung bzw. zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien Gesetzes führen sollte.  . 
Dazu fehlt es zurzeit noch an einer zielgerichteten Strategie zur Kapazitätenentwicklung und 
deren Umsetzung, um einen nachhaltigen Wissenstransfer und daraus die eigenständige 
Umsetzung des Erneuerbare Energien Gesetzes zu initiieren. Momentan fehlen in Teilen 
noch die finale,  legale Verabschiedung der erforderlichen, erarbeiteten Instrumente und die 
Verfügbarkeit passender Finanzierungsmodelle. 

Das Vorhaben wird in Bezug auf Nachhaltigkeit mit 12 Punkten als „erfolgreich „bewertet. 

Kriterium Bewertungsdimension Bewertung

Es ist abzusehen, dass die positiven Wirkungen des 

Vorhabens von Dauer sein werden.
3

Das Vorhaben berücksichtigt mögliche 

Risikofaktoren, die Einfluss auf eine längerfristige 

Nachhaltigkeit der Wirkungen haben können.

3

NACHHALTIGKEIT

Gesamtbewertung Nachhaltigkeit 12

 

3.7 Gesamtbenotung 

 Die TZ-Maßnahme ist umfänglich an den Zielen der ghanaischen Energiepolitik und der deut-
schen EZ, ihren Strategien und ihrer Umsetzung orientiert und trägt damit voll und ganz zur 
Lösung eines entwicklungspolitisch wichtigen Kernproblems der Zielgruppe bei. 

 Projektziel und Indikatoren werden weitestgehend erreicht. 

 Das Vorhaben trägt maßgeblich zur Erreichung übergeordneter entwicklungspolitischer Ziele 

(Umwelt- und Ressourcenschutz, Klimawandel, gute Regierungsführung) und zur Breiten-

wirksamkeit bei. 

 Das Instrumentenkonzept von integriertem Langzeit-Expertenteam und punktuellen Einsätzen 

von KZF- und HCD-Maßnahmen ist äußerst zielführend und effizient. 

 Die wichtigen, vom Vorhaben unterstützten Veränderungen im Partnersystem sind von den 

Partnerinstitutionen aufgenommen, entsprechen dem Willen der Entscheidungsträger und 

sind höchstwahrscheinlich von nachhaltiger, dauerhafter Wirkung. Besondere Risiken für die 

Nachhaltigkeit des Projekterfolges sind derzeit nicht erkennbar 
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Kriterium Punktzahl des Kriteriums Benotung des Kriteriums

Relevanz 13 Erfolgreich

Effektivität 12 Erfolgreich

Impact 12 Erfolgreich

Effizienz 12 Erfolgreich

Nachhaltigkeit 12 Erfolgreich

Mittelwert aller Kriterien 12,2

Gesamtbenotung des Vorhabens Erfolgreich

 

 

4.  Zentrale Empfehlungen 

Es wird empfohlen, ein WoM-System aufzubauen und stärker als bisher die Wirkungen, die von der 

Operationalisierung des Klima- und Umweltschutzregimes und der Strategie für nachhaltige Infra-

strukturentwicklung ausgehen, zu erfassen.  

Für die weitere Projektdurchführung und für die Folgemaßnahme wird empfohlen die verpflichtenden 

Umsetzungsinstrumente (Standardtools) für die Projektdurchführung verstärkt einzusetzen, insbeson-

dere die durchführungs-orientierte Protokollführung der Steuerungseinheiten, der Projekt-

Operationsplanung, des ergebnisorientierten Monitorings, und des Monitorings der Erfolgsfaktoren 

nach Capacity WORKS.  

Der Einsatz dieser Instrumente der Umsetzung fördert neben der Evaluierbarkeit  des Projektes die 

Transparenz für die Beteiligten und ist Teil des TZ-Ansatzes der deutschen Zusammenarbeit mit den 

Partnerländern.  

Die in dem Evaluierungsbericht gegebenen Empfehlungen sind im Endbericht festgehalten und wer-

den in dem Programmvorschlag der Folgemaßnahme berücksichtigt. 
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Anlagen 

Anlage 1: Leistungsbeschreibung für das Prüfteam 

Terms of Reference 

 für Projektevaluierung und Prüfung einer Folgemaßnahme 

„Beratung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Ghana“  

PN: 2010.2272.2 

1. Auftrag 

Der Auftrag umfasst für den Zeitraum vom  24.08.2015 bis 04.09.2015 die konzeptionelle, inhaltliche 
und organisatorische Durchführung einer Projektevaluierung (PEV) und Prüfung einer Folgemaß-
nahme (FM). Die kritisch analytische Rückschau durch Bewertung von Zielerreichung und Wirkungen 
des laufenden Vorhabens wird mit der Vorausschau auf die Gestaltung des künftigen Vorhabens 
(strategische Entwicklung, Konzeption der FM) kombiniert. 

Generelle Anforderungen 

Die Rolle des Prüfteams geht darüber hinaus, seine Evaluierungskompetenzen und sektorfachlichen 
Beiträge in den Prozess einzuspeisen. Vielmehr unterstützt das das Prüfteam aktiv den  AV in seiner  
Verantwortung, den gesamten Prozess zu gestalten. Im Prozess wird sichergestellt, dass die relevan-
ten inhaltlichen Themen angemessen bearbeitet und die Beteiligung unterschiedlicher Akteure sowie 
die Moderation verschiedener Interessen und Erwartungen gewährleistet werden. Die gemeinsame 
Prozessgestaltung von GIZ und Partnern ist essentiell und Grundlage dafür, dass die Ergebnisse von 
den maßgeblichen Beteiligten getragen werden (Akzeptanz) und Basis für die gemeinsame Durchfüh-
rung sind. Dabei ist auf das angemessene Verhältnis zwischen PEV und FM sowie deren angemes-
sener inhaltlicher und zeitlicher Verzahnung zu achten. 

Das Prüfteam muss für die PEV und Prüfung 

 fach- und sektorspezifische (inhaltliche) Kenntnisse 

 Evaluierungskompetenzen sowie 

 methodische Kompetenzen (Strategiebildung, Moderation, Umgang mit verschiedenen 

Erwartungen und Aushandeln verschiedener Interessen) 

 Beratungskompetenzen für den Umgang mit dem Capacity-Development-Ansatz und mit 

Capacity WORKS 

 und prozessuale Kompetenzen (Prozessarchitektur, Experten- und Beraterrolle, etc.) 

sicher stellen. Die Kenntnis der GIZ Dienstleistungen und der dafür einsetzbaren Instrumente sind 
ebenfalls vorauszusetzen. 

Die Prüfung orientiert sich maßgeblich an dem Leitfaden für die Vorbereitung von TZ-Maßnahmen im 
Auftrag des BMZ sowie der Handreichung zum methodischen Vorgehen bei der Projektevaluierung 
mit Prüfung von TZ-Folgemaßnahmen im Auftrag des BMZ (Anlage 2). 

Projektevaluierung (PEV) 

Der evidenzbasierte Nachweis von Wirkungen und die systematische Darstellung von Erfahrungen 
erfolgt durch die Bewertung und Benotung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit eines Vorhabens 
anhand der OECD/DAC-Kriterien sowie durch  Einschätzungen zum Kooperationsmanagement aus 
der Perspektive der Capacity WORKS (CW) Erfolgsfaktoren. Funktionen und Ergebnisse der PEV 
sind: 

 Die Bewertung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit des Vorhabens 
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 Systematisches Projekt- und unternehmensbezogenes Lernen durch vergleichbare Ergebnisse 

 Der Beitrag zur Berichterstattung bzw. Rechenschaftslegung gegenüber dem Auftraggeber 

 Transparenz und Veröffentlichung zentraler Evaluierungsergebnisse in Form eines Kurzberichts  

als Beitrag zur Erfüllung der Anforderungen der International Aid Transparency Initiative (IATI) im 

Internet (Transparenzportal) 

 Schaffung der Grundlage für die Planung der Folgemaßnahme (Analyse der Ist-Situation) 

 

Prüfung Folgemaßnahme (FM) 

Die Prüfung ist das Kernstück der konzeptionellen, inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung 
der im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
geplanten FM. Die Prüfung 

 baut auf den Ergebnissen und Produkten der PEV auf (Analyse) und berücksichtigt insbesondere 

die Anforderungen und Vorgaben des Auftraggebers (BMZ), der Partner, der Beiträge im Lande-

sportfolio, Interventionen anderer Geber sowie mögliche Schnittstellen zu regionalen oder globa-

len Vorhaben, Strukturen, Foren oder Netzwerken, 

 definiert die Wirkungen des Vorhabens (Strategie, Zielsetzung, Wirkungsmodell) 

 und den methodischen Ansatz (CD-Strategie, Instrumenteneinsatz). 

2. Hintergrund 

Für die wirksame Integration der erneuerbaren Energien in den nationalen Energiemix wurde im Jahr 
2011 vom ghanaischen Parlament das Erneuerbare-Energien-Gesetz (Law 832) verabschiedet. Die-
ses soll die notwendigen Rahmenbedingungen zur Förderung von erneuerbaren Energien schaffen. 
Das TZ-Modul unterstützt seit 2013 ghanaische Institutionen bei der Umsetzung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes  durch Beratung zur Formulierung von geeigneten Umsetzungsstrategien und  zur 
Schaffung von notwendigen politischen-, institutionellen- und administrativen Rahmenbedingungen  
bei den relevanten Institutionen. 

Den Kern der Maßnahme bilden fachliche Beratung und Capacity Development im Direktorat für er-
neuerbare Energien. Die konzeptionelle Beratung konzentriert sich auf die Entwicklung einer Strate-
gie sowie auf notwendige legislative Instrumente zur Umsetzung des Gesetzes. Die Wirkungen des 
Vorhabens sind daher nicht regional eingrenzbar und umfassen ganz Ghana. 

Das Modulziel des Vorhaben lautet: Die planerischen, technischen und institutionellen Kapazitäten in 
relevanten Institutionen für die erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes über erneuerbare Energien sind 
verbessert.  

Die Maßnahme hat eine Laufzeit von 3 Jahren (von 05/2013 bis 04/2016). Die Kosten betragen bis zu 
2.750.000 EUR. 

Im Oktober 2013 wurde das Vorhaben offiziell durch das Ministerium lanciert und gleichzeitig das 
Durchführungsabkommen durch den Minister unterzeichnet sowie das Steuerungsgremium mit allen 
relevanten Partnerinstitutionen konstituiert. Mit dem politischen Träger wurde ein Fokus des Vorha-
bens auf netzgebundene erneuerbare Energien vereinbart, um die Umsetzung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in seinem Kernbereich voranzubringen. Im April 2015 wurde das Vorhaben um 
ein Jahr verlängert. 

3. Methodisches Vorgehen 

Die Prüfmission erarbeitet entsprechend der Orientierungen und Vorgaben (siehe Leitfaden und 
Handreichung) eine Prozessarchitektur, die den methodischen und fachlichen Vorgaben einer Rück-
schau (Evaluierungsteil) und der Zukunft (Planung FM) entspricht. Dabei bilden die Standardtools für 
die Durchführung von Vorhaben einen gemeinsamen Bezugsrahmen. Sie sind sowohl Grundlage und 
Informationsquelle für die PEV, gleichzeitig aber auch – in ihrer aktualisierten bzw. fortgeschriebenen 
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Form – Ausgangspunkt für die Strategieentwicklung der FM. Die Standardtools auf aktuellem Stand 
sowie weitere Materialien zum Umsetzungsstand des Vorhabens sind identifiziert und werden vom 
AV-V zur Verfügung gestellt; diese sind: Programmvorschlag, ergänzende Hinweise zur Durchfüh-
rung, politökonomische Analysen oder Capacity Assessment, Akteursanalyse, Wirkungsmodell, 
Capacity Development Strategie, Wirkungsorientiertes Monitoring (WoM) System, Steuerungsstruktur, 
Operationsplan, sowie weitere relevante Dokumente. 

Die Qualitätsanforderungen für PEV (siehe Anhang) sind verpflichtender Bestandteil der Leistungsbe-
schreibung und als Standard einzuhalten. Im Rahmen der Prozessarchitektur sind sowohl Schritte der 
Vorbereitung als auch diejenigen der Durchführung vor Ort aufzunehmen und zu unterscheiden. 
Die Kombination bzw. Integration der PEV mit der Prüfung FM und zu untersuchende Fragestellun-
gen sind: 

• Auseinandersetzung mit dem Evaluierungsgegenstand (Vorhaben) und Sicherstellung der 
Evaluierbarkeit (insbesondere Wirkungsmodell und die zugrundeliegenden Wirkungshypothe-
sen, aber auch Qualität der Indikatoren und Verfügbarkeit der Daten) 

• Festlegung Evaluierungsdesign und Datenerhebungsmethoden. Diese leiten sich aus dem 
Evaluierungsgegenstand und den Bewertungsdimensionen der OECD/DAC-Kriterien ab. 
Während der Durchführung der PEV mit der Prüfung FM sind jedoch immer wieder sowohl 
der rückschauende als auch der vorausschauende Blick einzunehmen. Die entsprechenden 
Fragestellung beziehen sich deshalb auf 

- Im Rahmen der PEV: Standardisierte Bewertungsdimensionen der Checkliste zu 
OECD/DAC, Selbsteinschätzung nach den Erfolgsfaktoren CW; ggfs. weitere, spezifi-
sche Fragen zu Projekterfolg und Kooperationsmanagement oder aus besonderen Er-
kenntnisinteresse) 

- Im Rahmen der FM: Fragen mit Relevanz zu Zielen, Strategien, Zielgruppen o.ä. sowie 
Wirkungen, potentiell methodischem Ansatz, etc. der künftigen FM 

• Erhebung der Daten und Analysen 

- Im Rahmen der PEV: Erfolg des Projekts gemäß den OECD-DAC Evaluierungskrite-
rien (Relevanz, Effektivität, Impact, Effizienz, Nachhaltigkeit) mittels verbindlicher 
Bewertungsdimensionen (Checkliste) sowie die Einschätzung der Lernerfahrungen 
aus dem Kooperationsmanagement auf Basis der fünf Erfolgsfaktoren von CW, auch 
hinsichtlich ihres Beitrages zum Projekterfolg. Weitere spezifische Fragen ergeben 
sich ggfs. aus dem Erkenntnis- und Lerninteresse von GIZ und Partnern. 

- Im Rahmen der FM: Die Ergebnisse der Analyse der PEV fließen unmittelbar in die 
strategische Planung ein. Weitere Daten, die zur Analyse der Ist-Situation erforderlich 
sind, werden, idealerweise, gleichzeitig erhoben und analysiert (Effizienz). 

• Auswertung der Daten 

- PEV: Systematische Auswertung der Daten und abgeleitete Interpretationen, aus de-
nen die Gutachter das Vorhaben bezüglich der OECD/DAC-Kriterien benoten. 

- FM: Die Analyse der Ist-Situation, d.h. auch die vorläufigen Ergebnisse der PEV so-
wie Ergebnisse bezüglich spezifischer Fragestellungen fließen in den weiteren Stra-
tegieprozess ein. 

• Zu untersuchende Fragestellungen, die vom Prüfteam im Rahmen der Prüfung der FM ggfs. 
ergänzend oder spezifisch zu bearbeiten sowie zu dokumentieren (Instrumentenkonzept, er-
gänzende Hinweise für die Durchführung, etc.) sind: 

- Ziele und Strategien des Partnerlandes (vgl. Analysen PEV) 

- Engagement anderer Geber und Akteure (auch Nicht-ODA Mittel) 

- Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Standardtools für die Durchführung (basie-
rend auf den Ergebnissen der PEV)Ziele und Indikatoren (Das Ziel des Vorhabens ist 
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aus der Problemanalyse abzuleiten. Es ist mit Indikatoren für die Zielerreichung zu 
versehen. Für die geprüfte Folgemaßnahme sind 3-5 Indikatoren zu formulieren.) 

- Zielgruppen, Träger und Partnerstrukturen 

• Methodischer Ansatz, insbes. CD-Strategie und HCD-Leistungsangebot 

• Instrumenteneinsatz (qualitative und quantitative Darstellung der Fachkräfte - Langzeitexper-
ten, Kurzzeitexperten, EH, Integrierte Fachkräfte, Finanzierungen und Sachgüter) und In-
strumentenmix. Hierbei ist darzustellen, dass die Instrumente je nach Bedarf der Partner und 
des Auftraggebers wirksam und in der optimalen Zusammensetzung zum Einsatz kommen. 
Für das Instrument Integrierte Fachkräfte (IF) sind potenzielle Arbeitgeber zu ermitteln, im di-
rekten Kontakt hinsichtlich ihrer Interessen, der Eignung und der entwicklungspolitischen 
Zielstellung des IF-Einsatzes zu prüfen. Für das Instrument Entwicklungshelfer (EH) sind po-
tenzielle Partnerorganisationen zu ermitteln sowie deren Eignung, der entwicklungspoliti-
schen Zielstellung des EH-Einsatzes und den geplanten Kernaufgaben in geeigneter Weise 
zu prüfen; 

Um den Bedarf von HCD als instrumentenübergreifende Dienstleistung der GIZ quan-
titativ und qualitativ zu erfassen, sind relevante Personengruppen und deren Kompe-
tenzbedarfe zu erfassen und wesentliche HCD Dienstleistungskomponen-ten zu be-
nennen. 

Der Instrumentenmix sowie die Ergebnisse dieser Prüfungen sind in den internen An-
lagen zum Programmvorschlag (Instrumentenkonzept und „Ergänzende Hinweise für 
die Durchführung“) zu dokumentieren. 

• Erarbeitung eines Wirkungsmodells. Die Strategie der FM ist als Wirkungsmodell dar-
zustellen. Die zugrundeliegenden Wirkungshypothesen sind zu dokumentieren. Zudem sind 
die positiven und negativen Wirkungen aus gesamtwirtschaftlicher, sozio-ökonomischer, so-
ziokultureller, politischer und ökologischer Sicht zu beschreiben und zu bewerten. Prognose 
und Bewertung zur entwicklungspolitischen Wirksamkeit der FM orientiert an den Ergebnis-
sen und Empfehlungen der PEV. 

• Kennungen und Querschnittsthemen. Die DAC- und BMZ Kennungen wurden bereits im An-
gebot der laufenden Maßnahme angegeben. Die Prüfmission analysiert und prüft anhand der 
Angaben in der Kurzstellungnahme die einzelnen Kennungen und gibt ggf. Empfehlungen für 
Veränderungen. 

• Risiken. Die Prüfmission beschreibt und bewertet in Anlehnung an die Ergebnisse der PEV 
die wesentlichen Risiken für die Zielerreichung des Folgevorhabens sowie ihre Beeinfluss-
barkeit.  

4. Gutachterliche Profile und Arbeitsteilung 

Das Prüfteam besteht aus folgenden Gutachtern: 

 Gutachter 1 (Missionsleitung):  Wolfgang Schütt, WS Consult, externer Gutachter, Experte für 

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

 Gutachter 2: Dishna Schwarz;  Fachplanerin, OE 4420 / GIZ / Energie  

 Gutachter 3: Gutachter 3: Dr. Essel Ben Hagan, Accra Institute of Technology, lokaler Ener-

gie-Experte, nachhaltige Entwicklung, Erneuerbare Energien, Energiezugang 

Ansprechpartner für die PEV-Mission ist der AV-V (Steffen Behrle). Die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Mission erfolgt in enger Absprache zwischen AV-V, Fachplanern und Gutachtern (GIZ-
interne Zuständigkeiten siehe Fahrplan in der Anlage). 

Das Team der Gutachter wird sich komplementär ergänzen. 

Gutachter 1: Teamleitung, Planungsmethodik, Erstellung der Entwürfe des Evaluierungsberichts und 
des Programmvorschlags mit Anlagen 
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Gutachter 2: Unterstützung zur Planungsmethodik,  Umwelt- und Klima- Prüfung ( UKP ) , Gender 
Analyse  

Gutachter 3: Erstellung von Berichten zur Ausgangslage von RE in Ghana auf Englisch, Terminver-
einbarung für Einzelgespräche mit Partnern, Bedarfsorientierte Recherche/Unterstützung/ Vorarbeit  
in  relevanten Fachgebieten  

Partnerbeteiligung: 

Von Partnerseite wird das Stromministerium Ghanas die führende Rolle bei der PEV übernehmen 
und zu den Auftakt- und Abschluss-Workshops einladen und die Räumlichkeiten bereitstellen. Die 
ghanaische Energiekommission sowie der finanzielle Regulierer PURC sowie die Energieversor-
gungsunternehmen werden wichtige Partner sein, welche vom Stromministerium, insbesondere dem 
Direktorat für Erneuerbare Energien, für die PEV mobilisiert werden. 

5. Leistungen der Gutachter 

Die Gutachter erbringen im Rahmen der Prüfung die folgenden Leistungen 

 Teilnahme an Vorbereitungsgesprächen in der GIZ 

 Studium und Auswertung der vom AV-V zur Verfügung gestellten Unterlagen 

 Vorklärung konzeptioneller Fragestellungen mit AV-V 

 Erstellung und Abstimmung des Prüfungsdesigns bzw. Prozessarchitektur und Identifizierung 

der Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden mit dem AV-V. Für die PEV gehört hierzu 

insbesondere 

o die Fokussierung Schwerpunktsetzung PEV durch Formulierung Erkenntnisinteresse 

und Evaluierungsfragen (Checklisten DAC-Kriterien; Selbsteinschätzung CW) 

o die Sicherstellung der Evaluierbarkeit durch Überprüfung der bereitgestellten Doku-

mente und Informationen und intensiver Auseinandersetzung mit dem Vorhaben 

(Evaluierungsgegenstand) und der Wirkungslogik (Wirkungsmodell, Wirkungsorien-

tiertes Monitoring, etc.) 

o die Auswahl des Evaluierungsdesigns und Datenerhebungsmethoden  

 Reise ins Partnerland vom  24.08.2015 bis 04.09.2015 sowie Reisetätigkeiten vor Ort 

 Teilnahme an Auftaktgesprächen mit dem Landesdirektor der GIZ, der deutschen Botschaft, 

dem Auftragsverantwortlichen der Prüfung, Partnerorganisation (Stromministerium, Energie-

kommission, finanzieller Regulierer,  Energie-Vorsorgungsorganisationen, Solarverband etc. ) 

 Ggfs. Vorbereitung und Moderation eines Auftaktworkshops mit den zu beteiligenden Akteu-

ren 

 Erhebung von Daten und Informationen, Auswertung der Daten und Analysen, die für 

o eine evidenzbasierte Bewertung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit des Vorha-

bens 

o das Lernen aus der bisherigen Praxis im Kooperationsmanagement  des Vorhabens 

o Konzeption und Durchführung der Folgemaßnahme 

erforderlich sind. 

 Erstellung bzw. Aktualisierung der Akteurslandkarte und des Wirkungsmodells, Capacity De-

velopment Strategie und des Instrumentenkonzepts in enger Abstimmung mit dem AV-V und 

in Kooperation mit dem Partner und anderen Beteiligten als Grundlage für die Angebotserstel-

lung und für den Aufbau und die weitere Nutzung des Wirkungsorientierten Monitoringsys-

tems 
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 Vorbereitung, Durchführung, ggf. Moderation (nach Abstimmung) sowie Nachbereitung des 

GIZ-internen Debriefings sowie des Abschlussworkshops mit  dem Landesdirektor der GIZ, 

der deutschen Botschaft, dem Auftragsverantwortlichen der Prüfung, Partnerorganisation  

 

 Präsentation der Prüfungsergebnisse inklusive Empfehlungen im Rahmen des GIZ-internen 

Debriefings und des Abschlussworkshops oder einer entsprechenden Veranstaltung 

 Entwurf des Ergebnisvermerks zur Abstimmung zwischen GIZ und Partner 

 Zulieferung der Beschreibung des  Potenzials für die Vergabe an Unterauftragnehmer zur Be-

rücksichtigung im ZAK-Verfahren 

 Folgende Produkte1 aus PEV und Prüfung der FM sind zu erstellen: 

 

Produkte für den externen Gebrauch Produkte, die GIZ-intern genutzt werden 

Für BMZ Für Transparenzportal Prüfungsdokumentation und Grundlage für 
die Folgemaßnahme 

- PV (Entwurf) 

- Wirkungsmatrix 

- OECD/DAC Bewer-

tung für den Schluss-

bericht des evaluier-

ten Moduls 

Kurzbericht Projektevalu-
ierung² 

- Projektevaluierungsbericht³ 

- Aktualisierte Akteurslandkarte 

- Aktualisiertes Wirkungsmodell 

- Aktualisierte CD-Strategie 

- Aktualisiertes Instrumentenkonzept 

- Aktualisierte Genderanalyse 

- Aktualisierte UKP 

- Ergänzende Hinweise zur Durchführung 

• Übergabe der erstellten Unterlagen und aller weiteren Dokumente, die nicht in der GIZ vorliegen an 
den AV-V 

• Finale Erstellung des Angebots 

• Je 1 Statement zu den 5 Leitfragen zur Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung (ZnE) mit 
Ghana 

6. Produkte 

Der Leiter der Prüfmission (Gutachter 1) verantwortet die Erstellung des Ergebnisvermerks und über-
gibt den Programmvorschlag mit den dazugehörigen Anlagen bis zum 28.09.2015 an den AV-V. Gut-
achter 2  übernimmt den internen Abstimmungsprozess und sichert in Absprache mit AV-V die Quali-
tät der Dokumente. Die einzelne Termine sind: 

• Entwurf Programmvorschlag mit Anlagen bis 28.09.2015 

• Entwurf Projektevaluierungsbericht und Kurzbericht bis 25.09.2015 

• Entwurf Statements zu Leitfragen zur ZnE bis 16.09.2015 

7. Mengengerüst 

                                                

1 Einzelheiten siehe Anlage 2 HR PEV/FM, S. 26 
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Folgende Mengengerüste werden vereinbart: 

Leitung PEV-Team (Gutachter 1) 

 Vorbereitung: bis zu 3 Tage  

 Prüfung vor Ort (Einzel-, Gruppeninterviews, Untersuchungen, Workshops): bis zu 12 Tage 

 Abschlussphase (Nachbereitung, Berichterstellung, ggf. Auswertungsgespräch): bis zu 14 

Tage 

 Reisetage (An-/ Abreise): bis zu 2 Tage 

Gutachter 2 

 Vorbereitung: bis zu 5 Tage 

 Prüfung vor Ort (Einzel-, Gruppeninterviews, Untersuchungen, Workshops): bis zu 12 Tage  

 Abschlussphase (Nachbereitung, Berichterstellung, ggf. Auswertungsgespräch): bis zu 10 

Tage 

 Reisetage (An-/ Abreise): bis zu 2 Tage 

Gutachter 3: 

 Vorbereitung: bis zu 1 Tage 

 Prüfung vor Ort (Einzel-, Gruppeninterviews, Untersuchungen, Workshops): bis zu 5 Tage 

 Abschlussphase (Nachbereitung, Berichterstellung, ggf. Auswertungsgespräch): bis zu 4 Ta-

ge 

 

8. Ablauf der Mission und Zeitplan 

Bei der Logistik vor Ort unterstützt das GIZ-Büro in Ghana. 

Einzelheiten zur Zeitplanung finden sich im Fahrplan zur Vorbereitung (Anlage X). 

 

 

 

Qualitätsanforderungen für Projektevaluierungen 

Für die Qualität der Arbeit der GIZ ist es wichtig, dass die Analysen, Bewertungen und Empfehlungen 
aus Evaluierungen auf Basis belastbarer und nachvollziehbarer Methoden erstellt werden. Sie müs-
sen daher die folgenden Standards berücksichtigen: 

Plausible Zuordnung von Wirkungen zum Vorhaben 

Übergeordnete Qualitätsanforderung an eine Evaluierung ist es, ein belastbares Analyseergebnis 
über die Zusammenhänge zwischen den eingesetzten Maßnahmen (Interventionen) des Vorhabens 
und eingetretenen Veränderungen zu liefern. Es muss sorgfältig unterschieden werden zwischen 
a) Wirkungen, die vom Projekt verursacht wurden, b) Wirkungen, zu denen das Projekt beigetragen 
hat und c) Wirkungen, die ohne das Zutun des Vorhabens entstanden sind. Beobachtete Zusammen-
hänge zwischen Maßnahmen und Wirkungen dürfen daher nicht ohne weiteres als ursächliche Zu-
sammenhänge interpretiert werden. 

Systematische Analyse 

Eine qualitativ gute Evaluierung basiert auf einer genauen Definition und Abgrenzung des Evaluie-
rungsgegenstandes. Diese Abgrenzung spiegelt sich in dem entsprechenden Ausschnitt der Wir-
kungslogik des untersuchten Vorhabens wider. Das Wirkungsmodell muss dargestellt und die rele-
vanten Wirkungen und Wirkungshypothesen müssen schlüssig formuliert sein. Es muss deutlich wer-
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den, welche Indikatoren zur Bewertung der Effektivität sowie zur Bewertung der übergeordneten ent-
wicklungspolitischen Wirkungen (Impact) als Grundlage genommen wurden. Um die Evaluierbarkeit 
des Projektes sicher zu stellen, müssen die Indikatoren, spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und 
zeitbezogen sein. Sind sie es nicht, sondern  z.B. mehrdimensional (nicht spezifisch), müssen sie 
umformuliert werden. Bei der Umformulierung muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen an 
das Zielsystems des Vorhabens nicht erhöht oder verringert werden. 

Grundlage jeder Bewertung ist eine vorhergehende Beschreibung und Analyse. Die Beschreibung 
und Analyse wird mit relevanten Zahlen, Daten und Fakten untermauert. Für alle Zahlen, Daten und 
Fakten werden Quellen angegeben. Die Bewertung des Projekts muss fair sein d.h. Stärken und 
Schwächen des Projekts sind so vollständig wie möglich erfasst und ausgewogen dargestellt. Emp-
fehlungen werden aus der Analyse abgeleitet. Sie richten sich an die wesentlichen Nutzer und sind in 
deren Verantwortungsbereich umsetzbar. 

Angemessenheit von Evaluierungsdesign sowie von Datenerhebung und –auswertung 

Die Auswahl des Designs ist auf das zu evaluierende Programm/Modul sowie auf die Evaluierungs-
fragen zugeschnitten und begründet. Es sollte so gewählt werden, dass nur die Daten erhoben wer-
den, die tatsächlich benötigt werden, um dem Evaluierungsgegenstand und den Evaluierungsfragen 
gerecht zu werden. 

Jede Methode hat Stärken und Schwächen. Diese werden genannt und es wird thematisiert, wie mit 
den Schwächen umgegangen werden soll. Die Auswahl von Gesprächspartnern bzw. die Ziehung 
von Stichproben geschieht nach klar definierten und transparenten Kriterien. 

Robuste Ergebnisse 

Daten/Informationen zu einem gleichen Sachverhalt werden durch die Einbeziehung verschiedener 
Akteure erhoben (Datentriangulation). Informationen zu einem gleichen Sachverhalt werden durch 
verschiedene Methoden der Datensammlung erhoben (Methodentriangulation).  
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Anlage 2: Ablauf und Zeitplan der Projektevaluierung 

This report presents highlights of meetings of the evaluation team with stakeholders. The Evaluation 

Team held discussions with the following stakeholders in the renewable energy sector: 
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Wolgang Schütt ( Mission Leader ) 

Dishna Schwarz ( GIZ Headquarters ) 

Essel Ben  Hagan ( Local consultant ) 

 

September, 2015 

PROJECT EVALUATION AND APPRAISAL OF 
FOLLOW-ON MEASURE 

 
CAPACITY FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF 

THE RENEWABLE ENERGY ACT (C-SIREA) 
 
 

HIGHLIGHTS OF MEETINGS OF EVALUATION TEAM 
WITH STAKEHOLDERS  

 
27 AUGUST – 3 SEPTEMBER, 2015 
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1. Background 
Ghana’s Renewable Energy Act (Act 832) came into force in 2011 to support the creation of 

the necessary framework for the promotion of renewable energies in Ghana, and to acceler-

ate the effective integration of renewable energy in the national energy mix. Subsequently, 

the GIZ initiated a 2-year project “Capacity for a Successful Implementation of the Renewa-

ble Energy Act (C-SIREA)” in 2013 to support Ghanaian institutions in the implementation of 

the Renewable Energy Act by providing technical assiatance on the formulation of appropri-

ate strategies and the creation of the necessary political, institutional and administrative 

framework with the relevant institutions. In April 2015, the project was extended by one 

additional year. 

The GIZ has embarked on an assignment on the “Project Evaluation and Appraisal of a Fol-

low-on Measure” on the C-SIREA project. The purpose of this assignment is to assess the 

development effectiveness of the C-SIREA project, and to provide a basis for planning a fol-

low-on measure. The assignment will be undertaken jointly by three experts with comple-

mentary roles, as follows: 

 Expert 1: Team management, planning methodology, preparation of drafts of the 

evaluation report and the program proposal with annexes; 

 Expert 2: Planning methodology, environmental and climate assessment (UKP), gen-

der analysis, verification and amendment of documents, ensuring the quality of the 

assessments; and 

 Expert 3: Preparation of reports regarding the current situation of RE in Ghana in 

English, making appointments for individual meetings with partners, demand-driven 

research / support / assistance in relevant fields. 

This report presents highlights of meetings of the evaluation team with stakeholders. The 

Evaluation Team held discussions with the following stakeholders in the renewable energy 

sector: 

1. Energy Commission  (EC)                - 27 August, 201 

2. Public Utility Regulatory Commission (PURC)             - 27 August, 2015 

3. Ministry of Power (MoP)                - 28 August, 2015 

4. USAID-Ghana Power Africa/ Millennium Compact Corporation  - 28 August, 2015 

5. Ghana Grid Company (GridCo)               - 31 August, 2015 

6. Volta River Authority (VRA)                - 31 August, 2015 

7. Private Sector Renewable Energy Companies             -2 September, 2015 
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2. ENERGY COMMISSION 

2.1 Officials at meeting 

i. Dr. Nii Darko Asante    -  Director, Technical Regulations 

ii. Kwabena Otu-Danquah   - Ag. Director, Renewable Energy and Energy Efficiency 

iii. Fred Appiah              - Principal Programme Officer, Renewable Energy and Energy  Effi-

ciency 

GIZ Team 

iv. Wolfgang Schutt  GIZ, Evaluation Team 

v. Dishna Schwarz  GIZ, Evaluation Team 

vi. Essel Ben Hagan  GIZ, Evaluation Team 

vii. Steffen Behrle  GIZ, C-SIREA Team Leader 

2.2   Key discussion issues 

 C-SIREA has strengthened and accelerated some initiatives and planned strategies of 

the Energy Commission aimed at facilitating the regulatory function of the Commis-

sion, including: 

o  Review of the Grid Code; 

o Greater understanding of the technical implications of intermittent power genera-

tion from renewable energy; 

o Improved collaboration between with stakeholders of Ghana’s renewable energy 

sector through focus group discussions;  

o Model and guidelines on capacity limits on grid-connected power generation from 

renewable energy – which will guide the development of Power Purchase Agree-

ments (PPAs); 

o Guidelines on Renewable Energy Power Obligations (REPO);   

o Guidelines on Net Metering – which will support Government initiative on roof-

top solar systems for customer-generators; 

o Template for standardized PPAs; and 

o Guidelines on tendering process for power generation from renewable energy. 

 Accomplishments of the Commission in renewable energy include: 

o Provision of reversible meters in 35 homes under a pilot programme as learning 

activity on Net Metering; 

o Provision of testing facility for improved cookstoves at the Energy Centre, Kwame 

Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi; 

o Technical support for energy audit and capacity factor correction interventions in 

selected industrial firms;  and 

o Technical support for tree planting programmes for the development of woodlots 

by schools. 

 The Commission will organize a Renewable Energy Fair and Investment Forum on Re-

newable Energy in November, 2015 
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 The Commission anticipates support from the Millennium Challenge Corporation and 

the Danish International Development Agency (DANIDA) on Energy Efficiency pro-

grammes, including energy audit and capacity factor correction interventions. 

2.3   Additional support required 

 Additional capacity building of personnel of the Commission with focus on more 

hands-on training on the renewable energy models developed by the C-SIREA 

 Capacity building and certification of technicians and artisans on the installation of 

solar and wind systems, supported by the development of standardized training cur-

riculum in collaboration with the Council for Technical and Vocational Education and 

Training (COTVET); 

 Technical assistance to establish a professional association of technicians and arti-

sans engaged in the installation of solar and wind systems; and 

 Technical assistance towards pilot projects on the implementation of Net Metering 

 

3. PUBLIC UTILITY REGULATORY COMMISSION 

3.1   Officials at meeting 

i. Samuel Sarpong   -  Executive Secretary 

ii. Oscar Amonoo-Neizer  - Director, Energy Department 

GIZ Team 

iii. Wolfgang Schutt  GIZ, Evaluation Team 

iv. Dishna Schwarz  GIZ, Evaluation Team 

v. Essel Ben Hagan  GIZ, Evaluation Team 

vi. Steffen Behrle  GIZ, C-SIREA Team Leader 

3.2   Key discussion issues 

 C-SIREA project has provided useful tools and techniques to PURC to facilitate the in-

tegration of power generation from renewable energy in the portfolio of operations 

of the Commission – the tools include: 

o Model and guidelines on capacity limits on grid-connected power generation 

from renewable energy; 

o Guidelines on Renewable Energy Power Obligations (REPO);   

o Guidelines on Net Metering; and 

o Template for standardized PPAs; 

 Renewable Energy Feed-in-Tariffs (FiTs) Implementation Committee was set up in 

2012: 

o Function of Committee include to advise the PURC and other key stakeholder insti-

tutions on policy, socio-economic, technological and environmental concerns of 

the uptake of renewable energy technologies (RETs), and carry out the various 
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processes leading to a speedy and efficient implementation of the FiTs for candi-

date renewable energy technologies; 

o Committee members are personnel from the key stakeholder organizations – Pub-

lic Utility Regulatory Commission, Ministry of Power and Energy Commission, Volta 

River Authority, Electricity Company of Ghana and Northern Electricity Distribution 

Company. 

3.3   Additional support required 

 Technical assistance in the development of Integrated Resource Plan for the energy 

sector of Ghana, including renewable energy; 

 Technical specifications to ensure stability of the national interconnected transmis-

sion system, particularly interconnection of generation plants based on renewable 

energy; 

 Additional capacity building on the application of the renewable energy tools devel-

oped by the C-SIREA;   

 Technical assistance towards pilot projects on the implementation of the Renewable 

Energy Power Obligations (REPO) and Net Metering; and 

 Technical assistance towards a study to assess the use of renewable energy storage 

systems (e.g. by Tesla and Mercedes Benz) to enhance grid stability. 

 

4.  MINISTRY OF POWER 

4.1   Renewable Energy Directorate 

4.1.1   Officials at meeting 

i. Wisdom Togobo    - Director, Renewable Energy 

ii. Seth Mahu              - Deputy Director, Renewable Energy 

iii. Ebenezer Ashie      - Off-grid Renewable Energy Electrification 

GIZ Team 

iv. Wolfgang Schutt  GIZ, Evaluation Team 

v. Dishna Schwarz  GIZ, Evaluation Team 

vi. Essel Ben Hagan  GIZ, Evaluation Team 

vii. Steffen Behrle  GIZ, C-SIREA Team Leader 

4.1.2   Key discussion issues 

 C-SIREA project was in response to request from the Ministry of Power to support  

the increase the contribution of renewable energy in the national energy mix; 

 The Ministry has benefitted from deliverables of the C-SIREA project, particularly: 

o Model and guidelines on capacity limits on grid-connected power generation 

from renewable energy; 

o Guidelines on Renewable Energy Power Obligations (REPO);   

o Guidelines on Net Metering; 

o Template for standardized PPAs; and 



 

5 

o Guidelines on tendering process for power generation from renewable energy. 

 The Government proposes to support the deployment of 200,000 roof-top solar systems 

for small-scale enterprises (SMEs); the Ministry recommends focusing the programmes 

on office buildings and institutions, which have peak demands in daytime when solar en-

ergy is available. 

4.1.3   Additional support required 

 Capacity building and other technical assistance to support energy efficiency initia-

tives based on demand side management;  

 Capacity building and other technical assistance to support energy auditing as critical 

input to energy efficiency initiatives – major target local institutions include Energy 

Foundation, CSIR-Institute of Industrial Research and Energy Centre (Kwame Nkrumah 

University of Science and Technology); 

 Technical assistance to support pilot projects on energy efficiency; and 

 Technical assistance to facilitate the first tendering process on power generation from 

renewable energy. 

4.2    Ghana Energy Development and Access Project 

4.2.1   Officials at meeting 

i. Andrew Tonto Barfour   - Project Coordinator 

ii. Seth Mahu                        - Deputy Director, Renewable Energy 

GIZ Team 

iii. Wolfgang Schutt  - GIZ, Evaluation Team 

iv. Dishna Schwarz  - GIZ, Evaluation Team 

v. Essel Ben Hagan  - GIZ, Evaluation Team 

vi. Steffen Behrle  - GIZ, C-SIREA Team Leader 

4.1.2   Key discussion issues 

 Objective of GEDAP is to improve electricity distribution and increase access to elec-

tricity in Ghana, through grid extension and increased electricity generation from re-

newable energy; 

 Accomplishments of GEDAP include off-grid solutions for rural communities with mi-

cro-financing support in collaboration with Apex Bank, the umbrella institution of ru-

ral banks: 

o Provision of solar home systems and solar lanterns to over 16,000 households in 

rural communities, with 50% subsidy on cost of systems;  

o Provision of solar systems for clinics and nurses’ residential units in rural commu-

nities, with grants covering full cost; and 

o Provision of solar lanterns for school children and phone-charging centres pow-

ered by solar energy in rural communities. 

 Other accomplishments are: 
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o Provision of matching grants under the Business (BDS) Development Service Fund 

to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the renewable energy sector 

- to enable them to undertake services to become more competitive, reach more 

markets and access funding;  

o Provision of mini-grid systems - based on solar and wind energy with diesel gen-

erator back-up system – for 4 communities out of 55 targeted island communities 

and small fishing communities on the banks of the Volta Lake; and 

o Resource assessment study on biomass for energy production. 

4.1.3   Additional support required 

 Capacity building of MSMEs in the renewable energy sector, particularly in business 

plan development and management of mini-grid systems; and 

 Public education and awareness creation on the opportunities for the development 

of renewable energy and benefits of its utilization. 

 

5. USAID/ GHANA POWER AFRICA / MILLENNIUM CHALLENGE 

CORPORATION 

5.1   Officials at meeting 

i. Waqar Haider    - Senior Energy Advisor, USAID, Accra 

ii. Gregory Martin       - Nexant, USA/ Transaction Advisor, Ghana Power Africa, Accra 

iii. Elizabeth Felekee    - Deputy Country Director, Millennium Challenge Corporation, Accra 

iv. Alex Apotsos     - Bureau for Africa, USAID, Washington DC, USA 

GIZ Team 

v. Wolfgang Schutt  - GIZ, Evaluation Team 

vi. Dishna Schwarz  - GIZ, Evaluation Team 

vii. Essel Ben Hagan  - GIZ, Evaluation Team 

viii. Steffen Behrle  - GIZ, C-SIREA Team Leader 
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5.2   Key discussion issues 

5.2.1  USAID/ Ghana Power Africa 

Studies have been initiated to develop the following documents/ tools to facilitate the ex-

pansion of electricity generation capacity in Ghana: 

 Template framework on renewable energy – providing technical, commercial, envi-

ronmental and other relevant information on renewable energy in Ghana, as well as 

guidelines for renewable energy development;  

 Business plan on renewable energy in Ghana – covering business propositions on re-

newable energy development that may be pursued; 

 Guidelines to develop and implement “time-of-use tariffs” for large electricity con-

sumers (e.g. mining firms) and encourage “peak-shaving”; 

 Proposal on the establishment of a Private Power Unit (PPU) in Ghana –as a “one-

stop” centre to provide standardized information and wide range of services to pro-

spective developers and investors in electricity generation, including the use of re-

newable energy; 

 The PPU will also manage competitive bidding for electricity generation, including the 

use of renewable energy. 

Transactions that are being developed include power generation plants based on solar and 

wind, and a biomass-fired power plant.  

5.2.2   Millennium Challenge Corporation 

 Ghana is to benefit from a five-year, US$498 million compact – the Ghana Power 

Compact – from the US Government with six projects across three areas of energy 

distribution, generation and access;  

 A major part of the compact will support reforms of the Electricity Company of Gha-

na (ECG) – the main distribution utility in Ghana and key off-taker of power from re-

newable energy; 

 The reform include engaging a private concessionaire to manage the ECG; 

 The compact will also support energy efficiency initiatives (including labelling, and 

public education and awareness creation) based on demand side management, and 

improving the investment climate for renewable energy. 

5.3   Possible collaboration 

 Ghana Power Africa may collaborate with GIZ to support the implementation of the 

tendering process for power from renewable energy; 

 Millennium Compact Corporation will share the report on proposed energy efficiency 

initiatives with GIZ; and  

 USAID will share report on guidelines on time-of-use tariffs 
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6. GHANA GRID COMPANY (GRIDCO) 

6.1   Officials at meeting 

i. Bernard Modey  - Director, System Operations 

ii. Stephen Debrah   - Operations Planning Engineer 

iii. Frederick Okang   - Principal Planning Engineer 

iv. Sharon Kattah    - Economist 

GIZ Team 

i. Wolfgang Schutt  - GIZ, Evaluation Team 

ii. Dishna Schwarz  - GIZ, Evaluation Team 

iii. Essel Ben Hagan  - GIZ, Evaluation Team 

iv. Steffen Behrle   - GIZ, C-SIREA Team Leader 

6.2   Key discussion issues 

 GridCo have had good cooperation with the C-SIREA project team, and provided data 

requested by the team for their work; 

 The electricity load in the northern sector is currently low, but there are plans to ex-

tend the national transmission grid to the northern border and interconnect with 

Burkina Faso. This will create an expanded market for additional generation capacity 

from renewable energy; 

 The Transmission Master Plan is being reviewed to integrate electricity generation 

from renewable energy in the northern sector; 

 The output of the C-SIREA has provided the technical information to allay fears on 

expected grid instability that may result from the interconnection of renewable ener-

gy generation to the national transmission grid; 

 In particular, the Renewable Energy Purchase Obligation (REPO) will allow the Elec-

tricity Company of Ghana to share the obligation to purchase electricity from renew-

able energy with bulk customers; 

 Distributed renewable energy generation should be promoted for institutions, such 

as schools and health facilities, to reduce the pressure on grid-connected electricity 

supply. 

6.3   Additional support required 

 Support for further studies to determine more sustainable targets for grid-connected 

renewable energy generation; 

 Capacity building of technical and non-technical staff (e.g. business and marketing 

personnel) on the interconnection of renewable energy generation in the national 

transmission grid; capacity building of technical staff should include system planning 

and meteorological issues related to variable energy (solar and wind energy) 

 Technical assistance to develop models to verify and  validate generation forecasts 

presented by renewable energy developers; this will facilitate the work in the trans-

mission control room; 
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 Technical assistance to develop a database of geographically-specific potential sites 

for renewable energy generation capacity with ease of interconnection to the na-

tional transmission system through substations; 

 Support for demonstration projects on renewable energy generation. 

 

7. VOLTA RIVER AUTHORITY (VRA) 

7.1   Officials at meeting 

i. Ebenezer K. Antwi  - Principal Electrical Engineer 

ii. Isaac Badu   - Manager, Projects 

iii. Kofi Gyekye Adarkwa  - Mechanical Engineer 

iv. Abdulai Khalilu-lahi  - Mechanical Engineer 

v. Kwame Darkwah  - System Planning Engineer 

vi. Philip T. Padi   - System Planning Engineer 

vii. Afua Adwubi Thompson - Civil Engineer 

GIZ Team 

viii. Wolfgang Schutt   - GIZ, Evaluation Team 

ix. Dishna Schwarz   - GIZ, Evaluation Team 

x. Essel Ben Hagan   - GIZ, Evaluation Team 

xi. Steffen Behrle   - GIZ, C-SIREA Team Leader 

7.2   Key discussion issues 

 VRA recognizes that the purpose of the C-SIREA Project is to address gaps in the im-

plementation of the Renewable Energy Law, including strengthening of the opera-

tions of the EC and PURC; 

 Cooperation with the C-SIREA Project team has been generally positive; 

 Renewable energy targets developed by the C-SIREA Project  are valuable technical 

information that provides advice on the capacity of future renewable energy genera-

tion projects;  

 Feasibility study on 70MW Pwalugu hydro plant is almost ready; 

 Feasibility study on 12-20MW solar plant (with support of KfW) is completed; 

 Four possible sites have been identified for generation of a total of 70MW electricity 

from wind; 

 Siting of solar power plants near the hydro power plant is being considered but com-

prehensive stakeholder consultations are required to avoid conflict with the Volta 

River Development Act.   

7.3   Additional support required 

 Technical assistance for pre-feasibility of solar power plants near the hydro power 

plant; 



 

10 

 Support to establish a Control/Coordination Centre for a virtual power plant, com-

prising renewable energy generation from solar, wind etc; 

 Capacity building for forecasting availability of solar and wind energy for generation 

balancing; 

 Capacity building on contractual issues related to public-private partnerships (PPP) 

on renewable energy development. 

 

8. PRIVATE SECTOR COMPANIES AND INVESTORS 

8.1   Officials at meeting 

i. Kofi Frimpong   - Wilkins Engineering Ltd 

ii. William Asante  - Energiebau-Sunergy Gh.Ltd 

iii. Herbert Friese   - Dutch and Co 

iv. Fred Nuer   - Scatec  Solar Renew Gen/ Cornerstone 

v. Nana K. S. Asamoah  - Association of Ghana Solar Industries (AGSI) 

vi. Victor Ashante   - Tradework Co 

vii. Irene Aryee   - Tradeworks Co 

viii. Hellena Buabeng  - DSTC/Deng Ltd 

ix. Jen Schmidt    - Deng Ltd 

x. Sindey Yankson  - Ghana Capital Partners 

GIZ Team 

xi. Wolfgang Schutt  - GIZ, Evaluation Team 

xii. Dishna Schwarz  - GIZ, Evaluation Team 

xiii. Essel Ben Hagan  - GIZ, Evaluation Team 

xiv. Steffen Behrle   - GIZ, C-SIREA Team Leader 

xv. Samuel Adoboe  - GIZ 

xvi. Agnes Frimpong  - GIZ 

8.2   Key discussion issues 

 Participation of indigenous renewable energy companies in public projects on re-

newable energy development projects has been poor; 

 Government should invite the active participation of indigenous renewable energy 

companies in public projects. 

8.3   Additional support required 

 Capacity building to strengthen professional associations –  Association of Ghana So-

lar Industries (AGSI) and Renewable Energy Association of Ghana (REAG) on  

o Advocacy skills; and  

o Development of proposals for public-private partnerships on renewable ener-

gy development. 
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 Support towards a business matching program for Ghanaian and German renewable 

energy companies – to enhance knowledge and technology transfer on renewable 

energy; 

 Support to develop interactive forum for regular consultations between private re-

newable energy companies, policy makers, academia and civil society; 

 Assistance to members of renewable energy professional associations to participate 

in the proposed solar roof-top and net metering project. 

 

9. CASTALIA STRATEGIC ADVISORS 

9.1   Officials at meeting 

i. Gianmarco Servetti - Project Director 

GIZ Team 

ii. Wolfgang Schutt  - GIZ, Evaluation Team 

iii. Dishna Schwarz   - GIZ, Evaluation Team 

iv. Essel Ben Hagan   -  GIZ, Evaluation Team 

9.2   Key discussion issues 

 Following initial consultations by the C-SIREA project team (i.e. Castalia Strategic Ad-

visors) with the major officials of the key public energy institutions – Ministry of 

Power, Energy Commission and Public Utility Regulatory Commission, the institutions 

requested for practical tools and guidelines to facilitate their operations related to 

the implementation of the Renewable Energy Act;  

 The key public energy institutions collaborated satisfactorily with the C-SIREA project 

team and have demonstrated appreciation of the outcomes/deliverables of the pro-

ject, including the guidelines the Renewable Energy Power Purchase Obligations and 

Net Metering;  

 Castalia will soon complete a framework on Credit Enhancement on renewable ener-

gy, that provides the justification for Government credit support for renewable ener-

gy development in Ghana; 

 Castalia will also complete  soon the guidelines for tendering of solar power generation 

projects.  
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Anlage 3: Wirkungsmodell der evaluierten Phase 
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Anlage 4: Ergebnisvermerk 

Agreed Minutes 

 

On the Project Progress Review and Outline 

for the Technical Cooperation Measure 

 

Ghana – Capacity for a Successful Implementation of the Renewable Energy Act (C-SIREA) 

 

The parties signing hereunder declare herewith that they agree with the findings and recommenda-

tions summarized in the attached document. Furthermore, the parties signing hereunder agree to the 

project outline of the follow-up Technical Cooperation (TC) Measure: “Ghana – Capacity for a Suc-

cessful Implementation of the Renewable Energy Act (C-SIREA)” as it was discussed during the pro-

ject progress review mission and at a stakeholder workshop in Accra on September 03, 2015. The 

findings and recommendations shall serve the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ) GmbH as the basis for preparing a proposal to the German Federal Ministry for Eco-

nomic Cooperation and Development (BMZ) for consideration and approval. 

 

These Minutes do not represent a formal project agreement, but rather reflect the assessment of the 

mission on the Project Progress Review and the results of the stakeholder workshop discussion. They 

are not binding on either party to the extent that formal approval is subject to agreement by the Gha-

naian Authorities concerned and by BMZ. 

 

 

Accra, September 03, 2015 

 
___________________________________     __________________________ 
Mr. Wisdom Ahiataku-Togobo       Mr. Siegfried Leffler 
Director Renewable and Alternative Energy     Country Director 
Ministry of Power (MoP) Gesellschaft für Internationale Zusammen-

arbeit (GIZ) Ghana 
 

 

 

 

 

 

 

Attachment 

to the Agreed Minutes on the Project Progress Review and Concept for the Technical Coopera-
tion Measure 

Ghana – Capacity for a Successful Implementation of the Renewable Energy Act (C-SIREA) 
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1. Purpose of the Project Progress Review Mission and Members of the Mission 

The purpose of the mission was to review the progress of C-SIREA and propose an outline for a fol-

low-up TC measure C-SIREA. 

The members of the mission team were 

 Wolfgang Schütt, Consultant for Energy 

 Dishna Schwarz, GIZ, Energy Advisor 

 Dr. Essel Ben Hagan, Accra Institute of Technology, Expert for Energy 

The findings and recommendations for the follow-up TC measure have been presented and discussed 

at a stakeholder workshop in Accra on September 03, 2015.  

The members of the mission wish to express their thanks to the partners and to all the entities in-
volved in the arrangements for and during the mission in Ghana. The members of the mission gained 
an overview of the progress and impact of C-SIREA. The comprehensive support of all entities in-
volved assured the successful mission. 

2. Recommendations for C-SIREA 

The follow-up TC Measure “Capacity for a Successful Implementation for the Renewable Energy Act 

(C-SIREA)” is scheduled for three years starting 05/2016 and ending 04/2018. 

From the German side an amount of up to 3,800,000 EURO (in words three point eight million EURO) 

is earmarked for the follow-on TC Measure of C-SIREA. 

Partner contributions are expected to be similar in size and kind to those agreed for C-SIREA, details 

would be specified in the Project Implementation Agreement between GIZ and MoP. 

C-SIREA follow-on should have the following outline as described by the objective, outputs and the 
respective indicators for overall monitoring. 

Further details of project planning and management including specification of indicators by baselines 
and target values will be developed jointly with the partners at the beginning of the follow-on TC 
Measure. 

Objective:  

The capacity for implementing of Instruments developed by the project, for the integration of renewa-
ble energy into the national electricity grid system and for energy efficiency, of the experts of relevant 
institutions and companies, and in the population, is improved. 

Indicators: 
• Bulk-consumers and utilities have 16 agreements for the implementation of Renewable Energy 

Purchase Obligation presented. 
• The results of two proceedings for tendering for grid-connected renewable energy are presented. 
• At least 800 Net metering - systems are installed. 

 

Output A 

Large consumers and energy suppliers dispose about the necessary capacity and knowledge to im-
plement Renewable Energy Purchase Obligations. 

Indicator: 

60% of the pledged units meet the Renewable Energy Purchase Obligations. 

Output B 

The relevant staffs of the Ministry of Power have gained experiences for implementing the individual 
process steps of the tendering procedure. 



 

15 

Indicator: 

10 employees from 3 partner organizations have practical experiences with the tendering procedures 

Output C 

The framework for implementing the national net-metering Programme is set. 

Indicators: 

Utilities and clients of net-metering systems are trained to implement the recommendation for the cor-
rection of barriers for implementation. 

Utilities are trained in use of the guidelines on the application of the network codes.  

Output D 

Advisory services for different target groups are elaborated. 

Indicator: 

At least 10.000 households, 800 user of Net-Metering and 200 small scale industries / handcraft are in 
measures of efficient use of energy advised. 

Utilities are trained in use of the guidelines on the application of the network codes.  

 

 

 

 

Findings and recommendations as presented and discussed in the stakeholder workshop, Ac-

cra, September 03, 2015 

See report on stakeholder workshop annexed. 

Annex: Presentation of Stakeholder Workshop 
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Weitere relevante Anlagen 

 


